
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZMLUVA  O  DIELO 

 

č. CPZA-ON-2022/003651-023 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na 

realizáciu akcie: 
 

 

„Martin OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“ 

 (ďalej len „ZoD“) 
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ZMLUVNÉ STRANY 
  

 

Objednávateľ  

Názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova č. 2 

812 72 Bratislava 

 
  

V zastúpení: 

 
Ing. Miriam Károlyiová  

riaditeľka odboru investícií sekcie ekonomiky 

Ministerstva vnútra SR na základe plnomocenstva 

SE-OO1-2023/003264-001 zo dňa 12.01.2023 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 
 

Ing. Ingrid Lovásová 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Ľubomír Ulrich 
  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
  

Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
  

IČO: 00 151 866 
  

DIČ: 2020571520 
  

tel.: 0961 405 402 
  

fax: 0961 405 309 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

Zhotoviteľ 

 

Názov a sídlo: R.I.K. s.r.o. 

Slnečná 703/2 

039 01 Turčianske Teplice 
  

V zastúpení: Renáta Klúčiková 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

zmluvných: 

 

Renáta Klúčiková 
  

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
 

Ivan Klúčik 
  

Bankové spojenie:                                         . 
  

Číslo účtu:                                                       . 
  

IČO: 36 752 223 
  

DIČ: 2022344621 
  

IČ DPH SK2022344621 
  

tel.:                              . 
  

email:                                    . 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:  18748/L 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Čl. I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1.1. Táto ZoD je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) na uskutočnenie stavebných 

prác.  
 

1.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD bude 

financovaná na základe poskytnutého grantu z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu 

v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ (ďalej len „NFM“). 
 

Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
  

 

2.1. Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo : 
 

„Martin OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“ 

(ďalej len „dielo“) 
 

 

 

 
V rámci diela sa budú realizovať stavebné úpravy súvisiace so zriadením špeciálnej výsluchovej 

miestnosti v objekte OR PZ Martin. 

Realizácia stavebných prác bude prebiehať počas prevádzky objektu. 

2.2. Realizácia stavebných prác bude uskutočnená v rozsahu podľa technickej dokumentácie stavby 

a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vrátane : 

a) zabezpečenia vypracovania plánu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

podľa príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a 

Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností v znení neskorších predpisov, 

b) dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov v dvoch 

(2) vyhotoveniach, 

c) vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení v dvoch (2) 

originálnych vyhotoveniach, 

d) vykonania príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade 

inštalácie vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 

a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 

technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov 

vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, 

e) dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby a 

druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácií prác na povolené skládky (evidenčné 

listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v dvoch (2)  

vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie,  

f) zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) 

vyhotoveniach, 

g) dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte dve (2) paré. 
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2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené 

a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku V. tejto ZoD. 
 

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD: 

a) realizačný projekt stavby vrátane vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 

organizácií, 

b) oznámenie k ohláseniu stavebných úprav vydané Stavebným úradom MV SR č. p.: SE-

OSPOČ-235-2/2021 zo dňa 05.10.2021. 
 

Čl. III. 

ČAS PLNENIA 
  

 

3.1. Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku II. tejto ZoD sa uskutoční 

nasledovne : 
 

 Začiatok doby plnenia   :  dňom odovzdania staveniska 

 Koniec doby plnenia  :  do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 
 

3.2. 

 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 3.1. 

tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez 

nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 
 

3.3. 

 

Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 3.1. tohto článku tejto ZoD je možné vykonať 

iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. 
 

Čl. IV. 

MIESTO PLNENIA 
  

 

 Miestom plnenia predmetu ZoD podľa článku II. tejto ZoD je objekt OR PZ Martin na ul. 

Komenského 2, 036 01 Martin, zapísaný na LV č. 7094, parcelné číslo 840/31, 840/4, súpisné 

číslo 4056, katastrálne územie Martin. 
 

Čl. V. 

CENA ZA DIELO 
  

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu článku II. tejto ZoD je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a Vyhlášky Ministerstva financií SR 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe 

ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo 

výške:  
 

18 464,02 Eur 
slovom: osemnásťtisícštyristošesťdesiatštyri a 2/100 Eur 

 

Cena za dielo celkom predstavuje:  
    

 

 a) cena celkom bez DPH ........................................................................ 15 386,68  Eur  

 b) DPH 20% .......................................................................................... 3 077,34 Eur  

 c) cena celkom vrátane DPH ............................................................... 18 464,02 Eur  
       

 

5.2. Cena za dielo bola stanovená na základe pokynov uvedených vo výzve na predloženie  ponuky 

č. p.: CPZA-ON-2022/003651-009 a vysvetlení v procese verejného obstarávania a je podrobne 

špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto ZoD. 
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5.3. Cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade 

zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. 
 

5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 

projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné 

na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok 

alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú 

bode 5.1. písm. c) tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 

odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD 

v súlade s bodom 14.1. článku XIV. tejto ZoD. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD 

budú objednávateľom schválené zmenové listy stavby k jednotlivým naviac prácam spracované 

zhotoviteľom v priebehu realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí Prílohu č. 2 tejto 

ZoD. 
 

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom : 

a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa 

jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre 

zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného 

rozpočtu, 

b) dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu: 

- rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých 

dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,  

- samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení 

podľa pôvodného rozpočtu ( stavebné objekty, časti atď. ) vypracovaný na základe výkazu 

výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, 

ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých 

položkách, 

- samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako „odpočet“. 
 

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia 

položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v Prílohe č. 1 tejto ZoD dohodnuté 

jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá, 

b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v Prílohe č. 1 k tejto ZoD 

nevyskytujú, použije zhotoviteľ položky a ceny z cenníka oceňovacieho programu Cenekon, 

platného pre príslušné obdobie realizácie naviac prác. Práce, pre ktoré sa v používanom 

cenníku nenachádza príslušná položka, budú oceňované najbližšie adekvátnou položkou, pre 

ktorú bude predložený rozbor ceny so vstupnými údajmi platnými pre daný cenník. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si k špecifickému a priamemu materiálu príslušný 

relevantný doklad, t. j. cenovú ponuku, alebo daňový doklad (faktúra), 

c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z Prílohy č. 1 k tejto ZoD budú odpočítané 

v nevykonanom rozsahu. 
 

5.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na :  
 

 5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska 

zhotoviteľom počas výstavby, 
 

 5.5.2 činnosti vyšpecifikované v bode 2.2. písm. a) až g) článku II. tejto ZoD, 
 

 5.5.3 vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť, 
 

 5.5.4 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované 

v bode 9.21. článku IX. tejto ZoD, 
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Čl. VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

 

6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená formou priebežnej fakturácie do výšky 90% z celkovej 

ceny za dielo vrátane DPH, prípadne podľa pokynov objednávateľa. vrátane DPH, prípadne 

podľa pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa 

uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. 
 

6.2. Vykonané práce podľa bodu 2.1. článku II. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe 

zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených technickým dozorom 

objednávateľa. V súpise vykonaných prác je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa 

projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie technickému dozoru 

objednávateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. 

Technický dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní 

od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, technický 

dozor objednávateľa ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie 

s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného 

súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 
  

6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako 

prílohu tejto faktúry : 

6.3.1 zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 6.2 tohto článku tejto ZoD, 

6.3.2 podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, 

dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby. 

Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä : 

a) typ výrobku alebo materiálu, 

b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, 

c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby. 

6.3.3 atesty, certifikáty, vyhlásenie o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov 

a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác, 

6.3.4 doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s 

uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne 

lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku). 

6.3.5 Príloha faktúry uvedená v bode 6.3.1 tohto článku tejto ZoD bude predložená aj v 

elektronickej podobe vo formáte „xls“ a prílohy faktúry uvedené v bode 6.3.2 až 6.3.4 

tohto článku tejto ZoD budú predložené iba v elektronickej podobe a to na CD/DVD nosiči 

v dvoch vyhotoveniach. 
 

6.4. Vystavenie konečnej faktúry celého diela je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho 

odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov. 

Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a 

preberacieho konania. 
 

6.6. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s 

pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na 

prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného  dokladu v súlade so 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované 

prílohy podľa bodu 6.3 tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
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6.7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry sa 

doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ. 
 

6.8. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený na pečiatke z Centrálnej 

evidencie faktúr odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR. Lehota splatnosti 

faktúr začína plynúť od tohto dátumu, ktorý sa zároveň považuje za deň doručenia faktúry. 
 

6.9. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani 

preddavky. 
 

6.10. Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového 

účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD. 
 

Čl. VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
  

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa 

overeného projektu stavby, podľa slovenských technických noriem platných na území SR, podľa 

technickej  dokumentácie  stavebného výrobku  alebo  spracovávanej  stavebnej hmoty (technické 

listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania 

objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri druhoch odpadu, ktoré je možné 

považovať za druhotnú surovinu ( železo a oceľ, zmiešané kovy a pod. ) je zhotoviteľ povinný 

získané finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na 

príjmový účet objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, č. účtu SK05 8180 0000 0070 0017 

9882. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO. 
 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným bode 7.1. tohto článku 

tejto ZoD.  
 

7.4. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo 

a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia  

a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom sa dĺžka záruky riadi týmto záručným 

listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje 

na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným 

opotrebením. 
 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.7. tohto článku 

tejto ZoD.  
 

7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia. 
 

7.7. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ  

s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných 

dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 
 



8 

 

7.8. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená  

v bode 7.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po 

písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín 

odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej 

vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do 

tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom. 
 

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.3. tohto článku  tejto 

ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

odstráni tieto vady na vlastné náklady.  
 

7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití 

trval.  
 

7.11. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa.   
 

Čl. VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 
  

 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela  v dohodnutom čase plnenia  podľa bodu 

3.1. článku III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

diela uvedenej v bode 5.1. písm. a) článku V. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.2. 

 

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie 

zákonných úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy. 
 

8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela  

v lehotách dohodnutých v bode 7.7. a 7.8. článku VII. a v bode 10.5. článku X. tejto ZoD, má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania, až do 

odstránenia poslednej vady diela. 
 

8.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.13., 9.17. a 9.18. článku IX. tejto ZoD 

má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 

8.5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.19. článku IX. tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia. 
 

8.6. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa bodu 9.9. článku IX. tejto ZoD, prípadne jeho 

určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad 

porušenia. 
 

8.7. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.14. článku IX. tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia. 
 

8.8. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa bodu 9.8. článku IX. tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia. 
 

8.9. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 8.2.) tohto článku 

tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných 
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miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú 

závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým 

spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, 

embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD 

trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa 

zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala 

na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD. 
 

8.10. Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zaviní 

zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD. 
 

Čl. IX. 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
  

 

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu 

ZoD podľa bodu 2.4. článku II. tejto ZoD ( ďalej len „východiskové podklady“ ) do desiatich 

(10) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. 
 

9.2. Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ 

poskytol. Na prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom        

( špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 k tejto ZoD ) zhotoviteľ objednávateľa upozorní 

zápisom do stavebného denníka. 
 

9.3. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami 

a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 

a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich 

zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na 

jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho 

pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho. 
 

9.4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na 

príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a nariadení, zodpovedá za ich prípadné porušenie  

a vzniknutú škodu. 
 

9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním 

staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a organizačného a personálneho 

zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska 

vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať 

podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení 

a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a 

vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 
  

9.6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.  
 

9.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 

potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 

prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné 

a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. 
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o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon 

o registri partnerov verejného sektora“ ). 
 

9.8. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 

predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne 

zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných 

pripraveností, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas 

realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom 

objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy. 
 

9.9. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ivan Klúčik, t.č. ...................... 

Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú 

dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť 

objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť 

najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti 

namietaného stavbyvedúceho výhrady. 
 

9.10. Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený Ľubomír Ulrich t. č. 0961 405 402, 

a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti Magdaléna Kirchnerová,  t. č. 0961 404 690. 

Uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska 

po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho. 
 

9.11. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby a technologických 

postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má na základe návrhu 

technického dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa 

právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých 

závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku 

a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, 

prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými 

materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá 

zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 
 

9.12 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve 

objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné 

náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) 

pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované  

a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  
 

9.13. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity 

na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 

pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 
 

9.14. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho 

povinná. 
 

9.15. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Tento postup sa neuplatňuje na záznamy v stavebnom 

denníku, ktoré majú vplyv na zvýšenie ceny za dielo. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči 

zápisom objednávateľa. 
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9.16. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 

písomných dodatkov k tejto ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne 

zapisovať všetky naviac práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto naviac práce  

priebežne oceniť formu zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa 

a spôsobom určeným v bode 5.4.2 článku V. tejto ZoD. 
 

9.17. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti 

uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný 

odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde 

jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie 

uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávateľa zápisom 

v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.  
 

9.18. Technický dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať 

od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne 

spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil 

novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však 

do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 
 

9.19. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom  

o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov 

budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

9.20. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom 

a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia 

a prijatia preventívnych opatrení. 
 

9.21. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných 

energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto ZoD. 
 

9.22. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom 

kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby 5 rokov od schválenia 

záverečnej správy o projekte a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 

výkon kontroly/auditu sú najmä : 

 a) správca programu a ním poverené osoby, 

 b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

 c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Daňový úrad, Protimonopolný úrad, Úrad vládneho auditu, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

 d) Úrad pre finančný mechanizmus a ním poverené osoby, 

 e) Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

 f) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

 g) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 h) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
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Čl. X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
  

 

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude 

odovzdávať ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 3.1. článku III. tejto ZoD. 
 

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť 

objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných  dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. 

Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup 

odovzdávacieho a preberacieho konania. 
 

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny  zhotoviteľa 

budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady. 
 

10.4. Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného realizovania stavby, správy o vykonaní 

odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o 

akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých 

odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä 

v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ  

k preberaciemu konaniu nepristúpi. 
 

10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávacom a preberacom  konaní s určením 

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo 

preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

projektu. 
 

10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky  

a jeho riadnemu užívaniu. 
 

10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
 

10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 10.5. tohto článku tejto ZoD. V zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní 

prístup na miesta prípadných vád a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení vád 

a nedorobkov vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení. 
 

10.9. V prípade skončenia tejto ZoD podľa článku XIII. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.4. tohto článku tejto ZoD, 

týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných 

strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí 

rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú 

časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj 

napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, 

objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania 

a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie 

a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým 

dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. 
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Čl. XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
  

 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné 

na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD. 
 

11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených zamestnancov zmluvných strán v záhlaví v časti objednávateľ a v článku IX. tejto 

ZoD, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 
 

11.3. Zámeny stavebných materiálov a dodávok ( ďalej len „materiál“ ) uvedených v prílohe č. 1 tejto 

ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny objednávateľ nepovolí. Zámeny materiálov, 

ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického 

riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení 

objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky 

(napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia 

zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ 

povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť(15) pracovných dní odo dňa 

odovzdania staveniska. 
 

11.4. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2. tohto článku tejto ZoD budú mať vplyv na plnenie tejto  

ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy 

ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom doriešené podľa bodu 3.3. článku III. tejto ZoD, resp. bodu 

5.4. článku V. tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac 

prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto 

prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok 

na predĺženie času plnenia podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD. 
 

11.5. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v záhlaví a v článku IX. tejto ZoD, vo veci 

odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne: 

 11.5.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny 

za dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.5.2 a 11.5.3 tohto 

článku tejto ZoD, ak ich súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo. 

 

 

11.5.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich 

súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených 

v bode 11.5.3. tohto článku tejto ZoD), vyvolané: 

a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných 

materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom v odôvodnených prípadoch, 

b) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale 

ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela 

c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, 

z dôvodov na strane objednávateľa. 

 11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce ak 

ich súhrnná čiastka neprekročí 5% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 

11.5.2. tohto článku tejto ZoD) vyvolané nesúladom medzi výkazom výmer, resp. 

projektom stavby a skutočnosťou zistenou na stavbe, zmenami predpisov a noriem, 

vydanými v priebehu uskutočňovania stavby. 

 
11.5.4 Osoba poverená výkonom stavebného dozoru :  

a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo, 
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b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie osobe oprávnenej na rokovanie vo veciach 

technických zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia cenu za dielo. 
 

11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude 

zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého 

podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1. článku V. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených 

s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími 

a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym 

prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom formou samostatnej dohody. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím 

predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do 

ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce 

z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. V prípade, ak nedôjde 

medzi zmluvnými stranami k osobitnej dohode podľa tohto bodu tohto článku ZoD, je 

objednávateľ oprávnený vykonať zabezpečovacie, udržiavacie, konzervačné a dekonzervačné 

práce a stráženie objektu aj bez súhlasu zhotoviteľa. V takomto prípade sa má za to, že všetky 

náklady podľa predchádzajúcej vety tohto článku tejto ZoD, ktoré vzniknú objednávateľovi je 

povinný uhradiť zhotoviteľ. Zhotoviteľ uhradí tieto náklady na základe faktúry, ktorú mu 

vystaví a doručí objednávateľ, a to do tridsiatich (30) dní od jej doručenia zhotoviteľovi. 
 

11.7. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 

uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 

nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude 

objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia. 
 

11.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch  určených objednávateľom. 
 

11.9. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj 

v nadčasoch po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja. 
 

11.10. Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať 

a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie 

narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, 

platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby 

akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov 

vyžadovať nasledovné: 

a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie 

vstupu do areálu podľa interného predpisu, 

b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať 

poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte, 

c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným 

občianskym preukazom, 

d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri 

odovzdaní staveniska. 
 

Čl. XII. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
  

 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo na diele prechádza zo zhotoviteľa na 

objednávateľa dňom jeho riadneho prevzatia ako celku. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo 

a bezdôvodne opustí stavenisko, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 10.9. článku 
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X. tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za 

podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.  
 

Čl. XIII. 

SKONČENIE ZMLUVY 
  

13.1. Túto ZoD je možné skončiť: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 

13.1.2. písomným odstúpením od tejto ZoD. 

 

 

13.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ: 

13.2.1. vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie, 

13.2.2. vstúpil do likvidácie, 

13.2.3. je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1. článku III. tejto ZoD,  

13.2.4 neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 7.7. a 7.8. článku VII. tejto ZoD,  

13.2.5. koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD  a/alebo so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote 

neodstráni, 
 

13.3. Odstúpením od tejto ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 

podľa článku VIII. tejto ZoD. 
 

13.4. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

13.4.1 objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD 

a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy.  

13.4.2 je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej 

splatnosti. 
 

13.5. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade 

pochybností sa má za to, že odstúpenie  nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní. 
 

13.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej 

strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. 

zásah úradných miest. 
 

13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na 

tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka. 
 

13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych  predpisov 

platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade 

sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.  
 

13.9. Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením 

tejto ZoD dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za takéto práva a povinnosti sa budú 

považovať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich najmä z článku VII. a článku VIII. 

tejto ZoD. 
 

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracať už poskytnuté plnenia.  
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Čl. XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  

14.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní iba formou očíslovaných, písomných dodatkov k tejto ZoD. 
 

14.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu 

zverejní objednávateľ. 
 

14.3. 

 

Táto ZoD vrátane Prílohy č. 1 a č. 2 je vyhotovená v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou 

originálu, z ktorých objednávateľ obdrží šesť (6) rovnopisov a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.  
 

14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, 

ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.  
 

 

 

V Bratislave dňa   V Turčianskych Tepliciach 

   

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

 

 

 

 

  

Ing. Miriam Károlyiová  
riaditeľka odboru investícií  

sekcie ekonomiky MV SR 

 Renáta Klúčiková 

konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 k ZoD č. CPZA-ON-2022/003651-023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave  dňa   V Turčianskych Tepliciach 

 

 

  

za objednávateľa  za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

  

Ing. Miriam Károlyiová  
riaditeľka odboru investícií  

sekcie ekonomiky MV SR 

 Renáta Klúčiková 

konateľ spoločnosti 

 
 
 
 
 
 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Komenského 2, Martin Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO: 00 151 866

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: R.I.K. s.r.o. IČO: 36752223
 IČ DPH: SK2022344621

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15 386,6820,00%

20,00%

18017

Martin ORPZ, vybudovanie špecialnej výsluchovej miestnosti 

15 386,68

Sadzba dane Základ dane 3077,34

EUR 18 464,02



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18017

Stavba:

Miesto: Komenského 2, Martin Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: R.I.K. s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

3 462,40 4 154,88

3 VZT a klimatizácia 4 086,00 4 903,20

2 Elektroinštalácia a SLP

1 Stavebná časť 7 838,28 9 405,94

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Martin ORPZ, vybudovanie špecialnej výsluchovej miestnosti 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Komenského 2, Martin Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO: 00 151 866

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: R.I.K. s.r.o. IČO: 36752223

IČ DPH: SK2022344621

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 838,28

Základ dane Sadzba dane 1567,66

DPH základná 20,00%

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 9 405,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Martin ORPZ, vybudovanie špecialnej výsluchovej miestnosti 

1 - stavebná časť

 



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Komenského 2, Martin Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: R.I.K. s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 317162102
Keramický  preklad nadodverny D+M - L1200, hr. 

muriva 300
ks 38,00

2 K Priečky z tehál pálených pórobetónových hr. 150 m2 84,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 K 6109911111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií
m2 6,00

4 K 611421421 Oprava vnútorných vápenných omietok m2 372,00

5 K 612464212 Vnútorná omietka stien m2 48,00

6 K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 48,00

7 K 625259406 Izolácia  steny MV hr.100mm m2 68,75

8 K ošetrenie a synt. náter radiátorov m2 43,20

9 K 632450290 Cementová samonivelizačná stierka m2 535,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 K 943944121 Montáž + demontáž lešenia m2 120,00

11 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 41,20

12 K Demontáž dverí so zárubňou 800/1970 ks 30,00

13 K 965044201
Brúsenie existujúcich betónových podláh+ odstránenie 

existujucej PVC podlahy
m2 144,20

14 K 968061137 Demontáž interierového okna 2000/1600 ks 20,00

15 K vybúranie otvoru do muriva hr. 300 mm - 900/2050 m2 119,93

16 K vybúranie prierazov do muriva hr. 150 mm 100/100 mm ks 30,00

17 K 978013161
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 50 %
m2 102,50

18 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
t 5,14

19 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,51

20 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 110,10

21 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 8,07

22 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 20,19

23 K 979089002 Poplatok za skladovanie t 20,19

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konštrukcie - drevostavby

24 K 763115100 Obklad steny sadrokartonom hr.15mm m2 312,50

25 K 763136060 Kazetový podhľad 600 x 600 mm, akustik m2 1 442,00

D 766 Konštrukcie stolárske

26 K 766421811 Demontáž hlinikoveho podhľadu m2 164,80

27 K 766621400
Okno s feritovým sklom+žaluzia – zvukoizolačné 

2000x1000
ks 950,00

Martin ORPZ, vybudovanie špecialnej výsluchovej miestnosti 

1 - stavebná časť



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 766662112
D+M dverí  800/1970 + zárubňa – zvukoizolačné + 

prechodová lišta
ks 760,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

29 K 767661500
Montáž + dodávka  sieťky na okno 900/1400 + poistka 

na kľučku
ks 40,00

D 776 Podlahy povlakové

30 K 776541100 Lepena podlaha PVC-bespečnostná podlahovina m2 1 030,00

D 784 Maľby

31 K 784411301
Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné 

jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
m2 48,75

32 K 784441010
Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané 

na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - biela
m2 1 026,96

33 K príplatok za farebný odtieň m2 42,71



Martin ORPZ, vybudovanie špecialnej výsluchovej miestnosti 

ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množstvo J. cena Celková cena

D HSV Práce a dodávky HSV

3 M HSV EZA000001772 Zásuvka dátová Mosaic 76565 RJ45 2M FTP 6 biela ks 20,00

6 M HSV KZL000002390 2 -zásuvka  6 biela ks 32,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 K HSV 974032871
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových 

tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm,  -0,00045t
m 75,00

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

12 K M 210010302 Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3) ks 35,00

13 M M-nosný materiál345410002400
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, 

KOPOS
ks 28,00

15 K M 210100013
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky 

do 16 mm2 pre vonkajšie práce
ks 150,00

16 K M 210110004
2- spínač (prepínač), nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 

vrátane zapojenia
ks 12,00

17 M M-nosný materiál374410015500 2-Prepínač - biely ks 8,00

18 K M 210120410 Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A ks 8,00

19 M M-nosný materiál358230009300 Prúdový chránič RX3 2P, 40 A, 300 mA, typ AC, 2 moduly ks 10,00

20 K M 210120411 Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A ks 24,00

21 M M-nosný materiál358230017400 Prúdový chránič RX3 4P, 40 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, ks 24,00

22 K M 210120412 Prúdové chrániče selektívne štvorpólové 40 - 63 A ks 14,00

23 M M-nosný materiál358230027700 Prúdový chránič TX3 4P, 63 A, 300 mA, typ AC selektívny, 4 moduly, ks 18,00

24 K M 210193073 Domova rozvodnica do 48 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác ks 45,00

25 M M Y7-113689
Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 2 rady, 48 modulov, 

BF-U-2/48-C
kus 55,00

26 K M 210203051 Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu ks 80,00

27 M M-nosný materiál348130002400 LED panel 600x600 mm studená biela 40W, opal sklo ks 224,00

28 K M 210881004 Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  16 m 56,00

29 M M-nosný materiál341610012600 Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 m 57,00

2 - elektroinštalácia a SLP



30 K M 210881021 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5 m 63,00

31 M M-nosný materiál341610014300 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 m 75,00

32 K M 210881022 Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV  3x2,5 m 140,00

33 M M-nosný materiál341610014400 Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 m 143,50

34 K M 210881056 Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  6 m 40,00

35 M M-nosný materiál341610012400 Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 m 53,60

36 K M 210881075 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  3x1,5 m 89,70

37 M M-nosný materiál341610016800 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2 m 60,00

38 K M 210881104 Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV  5x10 m 142,40

39 M M-nosný materiál341610017200 Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2 m 195,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

40 K M 220511034 Kábel volne uložený na  kabelovú lávku, alebo do žľabu m 600,00

41 M M-nosný materiál341230001800 Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 240,00

D 95-M Revízie

42 K M 950103003
El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich 

prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov
hod 180,00

43 K M 950106003
Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia 

rozvádzača alebo rozvodnice
hod 75,00

44 K M 950106009
Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom 

zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch
hod 195,00

45 K M 950106013
Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany chráničom 

napäťovým
hod 195,00

celkom 3 462,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Komenského 2, Martin Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO: 00 151 866

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 

IČ DPH: 

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: R.I.K. s.r.o. IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 086,00

Základ dane Sadzba dane 817,2

DPH základná 20,00%

znížená 20,00%

Cena s DPH v EUR 4 903,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Martin ORPZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

4 - klimatizácia

 



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Komenského 2, Martin Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

1 Vonkajšia klimatizačná jednotka ks 800,00

2
vnútorná jednotka nástenná, 2,5Kw, max.45dB, A++, 

diaľkové ovládanie
ks 2 500,00

3 Cu potrubie s izoláciou a chladivom - dvojica m 110,00

4 ovládacia kabeláž m 136,00

5 konzola pod vonkajšiu jednotku ks 160,00

6 montáž klim. jednotiek ks 300,00

7 Presun hmôt, lešenie ks 30,00

8 oživenie, funkčná skúška a zaregulovanie ks 50,00

Martin ORPZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

4 - klimatizácia
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Príloha č. 2 k ZoD č. CPZA-ON-2022/003651-023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z M E N O V Ý  L I S T  S T A V B Y  
V Z O R  
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ZMENOVÝ LIST STAVBY č. ... 
 

 
Názov stavby: Martin OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti 

 

Zmena vyvolaná:   projektom 

   realizáciou 

   objednávateľom 

 

 

Stavebný objekt: Časť:   

Popis zmeny: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prílohy :  rozpočet s podrobným výkazom výmer  

iné - napr. náčrt zmeny technického riešenia, fotodokumentácia, .................................... 

 

 

Odôvodnenie zmeny: 
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Stanovisko projektanta: 

 

napr.: 
Súhlasím s použitými výmerami, materiálmi aj vyššie 
uvedeným zdôvodnením. 
 
 

Podpis: 

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY 

Dopad zmeny : 

 

 

Na projekt stavby: napr. : zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby 

 

Na čas plnenia: napr. :  

áno - potrebná úprava konca doby plnenia do ...........  

nie 

 

Na cenu za dielo:             zvýšenie o:      Eur bez DPH  

 zníženie o:                       Eur bez DPH  

 

 

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY 

Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : dátum: 

1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:  

 

 

 

    

2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený 

na rokovanie vo veciach 

technických: 

 

 

    

3. Stavebný dozor objednávateľa:  
 

 

 

    

4. Zástupca objednávateľa 

oprávnený na rokovanie vo 

veciach technických: 

 

 

    

5. Zástupca objednávateľa: 

(oddelenie investičnej výstavby 

OI SE MV SR)                             
          
 

    

6. Zástupca objednávateľa: 

riaditeľ OI SE MV SR                             

 

    

 


