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ZMLUVA  O DIELO  
 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  

Názov: Slovenská výtvarná únia 

Sídlo:   Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto 

IČO:    00178535 

DIČ:   2020795656 

IČ DPH:  SK2020795656, avšak projekt v režime hlavnej činnosti oslobodenej od DPH 

Štatutárny zástupca: Mgr. Tereza Tomešová 

Bankové spojenie: Tatra banka, Bratislava 

IBAN: SK71 1100 0000 0029 4708 8534 

SWIFT: TATRSKBX 

Zapísaná v evidencii Registri občianskych zdužení 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

 

a 

 

2.    

Názov:              AUREI s.r.o.  

Sídlo:                        Nová 145, 90031 Stupava   

IČO:                        45845964   

DIČ:                           2023107416 

IČ DPH:                     SK2023107416 

Bankové spojenie:  VÚB banka, Bratislava 

SWIFT:                       SUBASKBX   

IBAN:                         SK7802000000002808329254 

Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Strnád 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“. 

 

Výklad 

 

V  zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách: 

 

- odkazy na zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade so zmluvou, 

- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ 

výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak, 

- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby, 

- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky 

a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, 

- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi 
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predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za 

odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich 

aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam 

právnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva, 

- prílohy zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, 

- nadpisy v zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad 

ustanovení zmluvy. 

 

 

Článok II.  

PREAMBULA 

 

2.1  Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej  

len „Projekt“) sú financované z projektu s názvom „Umelka – centrum moderného umenia 

a komunít (UMELKA)“ (kód projektu CLT01010) v rámci výzvy CLT01 vyhlásenej Úradom 

vlády Slovenskej republiky ako Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného 

mechanizmu EHP 2014-2021. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení  neskorších predpisov  s názvom „Umelka – centrum moderného umenia a 

komunít – stavebné práce dokončenia diela“. 

 

Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1   Predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky 

„Budova Umeleckej Besedy“ a výstavby multifunkčného pavilónu a hudobného altánku. 

Predmet zmluvy je špecifikovaný  v  Prílohe č. 1.  tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú  súčasť 

tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). 

 

3.2 Predmet Diela je vymedzený v dokumentácii k tejto zmluve a člení sa do nasledujúcich 

objektov a prevádzkových súborov: 

3.2.1 Rekonštrukcia budovy SVÚ – Umelecká beseda BA 

- 01 Veľká výstavná sála 

- 02 Kamenná sála 

- 03 Vstupná hala 

- 04 Galéria na schodoch 

- 05 Ostatné stavebné práce 

3.2.2 SO-02 Objekt sociálnych zariadení 

3.2.3 SO-03 Hudobný altánok 

 

3.3 Pod zhotovením Diela na kľúč sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela 

bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať 

Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 k tejto Zmluve, vrátane 

všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako dodávateľ v termíne určenom v tejto 

zmluve a podľa tejto zmluvy zhotoví dielo na kľúč. Dielo sa musí realizovať vo všetkých 

svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie 

Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa 

Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných 

stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto 

Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými 
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štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela 

ako dohodnutý. 

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve, a to najmä: 

- podľa, v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej 

autorizovaným architektom Ing. arch. Ľubomír Boháč v zmysle vydaných povolení 

a stanovísk štátnych orgánov; 

- podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy; 

- podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

- podľa a v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 

 

3.5    Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 

oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté 

a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu 

zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už 

pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Záväzok Zhotoviteľa je vybudovať 

dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by realizačná projektová dokumentácia 

čokoľvek opomenula. V prípade, že  Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí 

nedostatky v realizačnej projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní 

ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky 

potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplne, 

správne, odborne, bezchybne, bez vád zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a 

na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 

s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky 

k jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli 

vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne 

a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli 

v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. 

 

3.6    Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii 

svojich  prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom 

a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu 

zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy a zároveň aby nedošlo 

k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími 

zmluvnými partnermi. 

 

3.7 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť vykonať 

v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto 

zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 

starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného realizačnou 

projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre stavebné povolenie a odsúhlasenými 

východiskovými podkladmi k tejto zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie 

mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú 

cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela. 

 

3.8 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky 

nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre 

potrebu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezávisle na ostatných zmluvných 

partneroch Objednávateľa. 
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3.9 Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do 

prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok, 

ak je to technický možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia 

Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú 

súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku 

komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému 

dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť. 

 

3.10 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov 

v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek 

právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení v mene 

Objednávateľa bez udelenia plnej moci. 

 

3.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované 

v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

 

3.12 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej 

kvalifikácie Zhotoviteľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 

zmluvy. 

 

3.13 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

 

Článok IV.  

SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu. 

 

4.2    Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 

a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný 

prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, 

o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré 

spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 

v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie 

v zdravotníckom zariadení.  

 

4.3    Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 a 3.4 

tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 

výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  

 

4.4    Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 

ocenenie realizácie kompletného Diela. 
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4.5    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 

 

  

SPOLU bez DPH 350 540,12 EUR 

DPH 20% 70 108,02 EUR 

SPOLU s DPH 420 648,14 EUR 

Slovom: štyristodvadsaťtisícšesťstoštyridsaťosem EUR a štrnásť centov 

 

(ďalej len „cena za Dielo“) 

 

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 

5.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až 

do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov), okrem prípadov, ktoré 

predvída zákon, najmä (nie však výlučne) §18 Zákona o verejnom obstarávaní. Akákoľvek 

a všetky zmeny vykonané v Zmluve, vrátane zmeny ceny za dielo musia byť obojstranne 

odsúhlasené Zmluvnými stranami. Cenu je možné navyšovať len v prípadoch, kedy dochádza 

k nevyhnutnosti zabezpečenia prác, tovarov či služieb a ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve 

alebo jej prílohách a neexistuje iný spôsob ako ich zabezpečiť tak, aby sa cena za Dielo 

nenavyšovala. Zároveň, akákoľvek a všetky zmeny v cene za Dielo musia byť vyvolané 

zmenou okolností,  ktoré Objednávateľ alebo Zhotoviteľ nemohli pri vynaložení náležitej 

starostlivosti predvídať a takouto zmenou nedôjde k zmene charakteru Zmluvy. Zmeny 

zmluvy, vrátane zmeny v cene za zmluvu, budú vykonané vo forme podpísaných dodatkov 

obomi Zmluvnými stranami. 

 

5.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 

predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

 

5.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 

uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť 

výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

5.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k 

vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov 

na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, 

podperné konštrukcie, zariadení staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích 

a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 

poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym 

užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržovanie dopravných 

značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická 

energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe 
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a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov 

materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. 

Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre 

dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, 

práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, 

kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu 

susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť 

bezprostredne pri realizácií Diela.   

 

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za  Dielo, resp. jej 

jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.  

 

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 3.2- tejto 

Zmluvy. 

 

5.8 Zhotoviteľ  berie na vedomie, že Dielo je financované z Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru/ Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky (ďalej len „EEA grants“) pod Správcom programu, ktorým je 

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „Správca 

programu“) a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle 

pravidiel EEA grants. 

 

5.9 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom fakturačnom období za vykonané stavebné práce na 

diele, tak aby faktúry boli predkladané zhotoviteľom minimálne v dvojmesačnom intervale. 

Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných stavebných prác za fakturované obdobie 

dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom.  

 

5.10 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami Finančného mechanizmu 

EHP 2014-2021 a v súlade s projektovou zmluvou č. 193/2020 uzatvorenou medzi 

Objednávateľom a Správcom programu (ďalej len „projektová zmluva“). V prípade, že Správca 

programu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) umožní 

Objednávateľovi financovanie výdavkov projektu formou zálohových platieb a v prípade že 

Objednávateľovi zákazky bude zo strany Správcu programu schválená a poskytnutá zálohová 

platba, zadávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi riadne vystavenú faktúru za dodané plnenie 

najneskôr do 30 dní. V inom prípade Zhotoviteľ poskytne zadávateľovi zákazky 60-dňovú 

splatnosť faktúr. 

 

5.11 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 

Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

 

5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 

znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré 

nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 

b) termín splatnosti faktúry, 

c) forma úhrady,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

f)    prílohou faktúry bude  súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 

jednotiek, celková cena  
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       V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 

(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. 

prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 

s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 

doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku  Zmluvy. 

 

5.13 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre 

Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode 

na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii 

a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov. 

 

5.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 

zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 

príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 

podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že 

ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

 

5.15 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom 

zozname osôb (ďalej len Zoznam) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

v súlade s § 69 ods. 15  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa 

Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať 

Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z 

faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy 

Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží 

povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet 

Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava 

s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého 

rozhodnutia. 

 

5.16 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku 

voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Objednávateľ bude môcť postúpiť práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy. Takéto postúpenie práv a povinností bude následne písomne 

oznámené Zhotoviteľovi. Spoločnosť, na ktorú budú postúpené práva a povinnosti 

Objednávateľa, automaticky prevezme všetky práva, povinnosti a záväzky voči Zhotoviteľovi 

z tejto zmluvy. 

 

5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim 

subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo 

svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za 

ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom. 

 

Článok VI. 

ČAS PLNENIA 

 

6.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 4 mesiacov od prevzatia 

staveniska zhotoviteľom a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený 

a podpísaný pri podpise Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“). Tento harmonogram bude tvoriť 
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neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie 

harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na 

prevzatie staveniska. 

 

6.2   Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto 

Zmluve.  

 

6.3   V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 

nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo 

žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia 

Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o NFP. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto 

dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy. 

 

6.4 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác. 

 

6.5 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme prác z dôvodu 

výskytu Vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných 

okolností: 

6.5.1 zemetrasenie, vojna, 

6.5.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je 

možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť, 

6.5.3 za Vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto 

strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo 

mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná 

katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, 

zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo 

epidémia či pandémia). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z 

hospodárskych pomerov povinnej strany.  

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, že aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok sa za Vyššiu 

moc vždy považuje epidémia koronavírusu COVID-19, ak povinnej strane bráni v 

splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti viac ako 15 

dní, a to predovšetkým bez ohľadu na skutočnosť či povinná strana v čase vzniku záväzku 

túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (vrátane úbytku alebo nedostatku 

zamestnancov a/alebo dodávateľov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie činnosti). O 

primeraný čas z dôvodu trvania Vyššej moci (vrátane primeraného času na obnovenie 

plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktorú sa Vyššia moc vzťahuje predlžuje, 

strana nie je v omeškaní, ani v inom porušení tejto povinnosti a strana je oprávnená 

prerušiť plnenie. 

 

6.6 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v bode 6.5. prerušiť len na nevyhnutne 

nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom 

denníku. 

 

6.7 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu 

Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 

Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť 



 

 

  Strana 9 z 23 

 

Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s 

plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako 

jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných 

postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ 

najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

 

6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 

dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

 

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 

vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 

dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 

vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

 

6.10   Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 

strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  

 

6.11   Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 

prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 

automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 

Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 

zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 

poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 

práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu 

preukázaných a  účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela, ak 

táto nepresiahne lehotu 90 kalendárnych dní. 

 

Článok VII. 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 

7.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: stavba súpisné číslo 4533 na parcelách č. C-

KN 9173/1 a 9773/4 v intraviláne katastrálneho územia Bratislava – Staré mesto, pričom 

predmetný objekt Umeleckej Besedy je zapísaný v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

pod číslom 268. 

 

7.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho 

odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach 

súvisiacich s realizovaným dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom diele. 

 

7.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, 

ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. 

Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie 

zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu 

zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela. 

 

7.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely 

realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich 

vypratania a spätného odovzdania. 
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7.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti 

s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola 

preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ. 

 

 

Článok VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa: 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, 

aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 

odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla minimálne jeden krát týždenne, a vždy 

v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje 

stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového 

plánu. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1 tejto zmluvy. 

 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

8.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy. 

8.2.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu 

s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím 

staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy,  je  

povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 

nastať, oznámiť  Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení 

uviesť min. nasledovné:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 

zmenu,  

b) navrhovaného subdodávateľa,  

c) predmety subdodávok,  

d) doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

  Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak 

dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť 

subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci 

verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu 

zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia 

zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

8.2.3 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 

subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela. 

8.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu 

vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená 

prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu 

poistnej zmluvy je povinný odovzdať objednávateľovi. 

8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 
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8.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 

subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické 

predpisy na pracovisku; 

8.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred písomne informovať Objednávateľa o tom, 

aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu 

konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

Takáto výzva bude urobená najneskôr dva pracovné dni pred ich realizáciou zápisom 

v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto 

určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu a poskytnúť mu 

dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň mailom. Pokiaľ sa zástupca 

Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ 

oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu 

zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti 

je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s 

tým spojené; 

8.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou  Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 

osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 

činnosti na pracoviskách Objednávateľa v zmysle § 147 Zákonníku práce, a túto 

povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;  

8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, 

pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých 

častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe 

platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť 

potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

8.2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 

prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 

osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania 

alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. 

V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok 

u  zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite 

vykázať so staveniska. 

8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 

zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 

vykonáva; 

8.2.12 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie 

predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného 

prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že 

Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej 

výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 

ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady 

Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 

Objednávateľom. 

8.2.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov 

Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie 

a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
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396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

v znení jeho zmien a doplnkov. 

8.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 

a s nimi súvisiacich prepisov, najmä zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych 

predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak 

dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky platné 

predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, príslušné 

ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ako aj 

ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl na základe 

zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný dodržať 

ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce. 

8.2.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 

dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 

Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 

odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 

sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 

predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 

dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 

odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

8.2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 

predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné 

náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii 

prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých 

priestorov.  

8.2.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace 

životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky 

efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich 

počas realizácie stavby. 

8.2.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevyplatí žiadne provízie tretím osobám zúčastneným 

v akomkoľvek stupni v procese prípravy a realizácie Diela, a Zhotoviteľ sa zároveň 

zaväzuje že bude požadovať od každého subdodávateľa písomné vyhlásenie uvedené 

v prvej časti tejto vety, a predloží predmetné písomné vyhlásenie Objednávateľovi 

najneskôr v deň nástupu povereného subdodávateľa na zhotovovanie Diela. V prípade 

porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy Zhotoviteľom alebo jeho 

subdodávateľom, t. j. „záväzku nevyplatiť províziu“, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť na 

výzvu Objednávateľa do 5 pracovných dní zmluvnú pokutu vo výške vyplatenej provízie 

a nahradiť škodu ktorá vznikne Objednávateľovi. V prípade porušenia povinnosti 

predložiť písomné vyhlásenie subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť 

povereného subdodávateľa. 

8.2.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov 

materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy. Vypratanie 

staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný 

realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto 

zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevyprace v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od 

Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. 

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia 

svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty: 

8.2.20.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti 

BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá 
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Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, 

Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: 

a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo 

nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. 

vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak 

Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, 

a podobne); 

b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez 

nutnosti prerušiť práce; 

c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší 

bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných 

ochranných prostriedkov, a podobne). 

 

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku 5  tejto 

Zmluvy a po poskytnutí finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom, Zhotoviteľ 

písomne poskytne Objednávateľovi dodatočnú lehotu 15 pracovných dní na úhradu, a jej 

márnym uplynutím má právo požadovať úhradu úroku z  omeškania vo výške 0,02% za každý 

deň omeškania počnúc dňom kedy boli poskytnuté finančné prostriedky Správcom programu 

za účelom úhrady predmetnej faktúry . 

 

8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu 

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

 

8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 

v plánovanom termíne. 

 

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 

Článok IX. 

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

 

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa: Ing. 

Milan Fraňo. 

 

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 

a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 

Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) 

zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

 

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 

prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Jaroslav Licher. 

 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 

mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále 

zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, 

resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, 

v priebehu vykonávania prác. 
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9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 

dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným 

dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor 

Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do 

troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. 

V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto 

skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, 

resp. poverenú osobu Objednávateľa. 

 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 

stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 

a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, 

počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich 

napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či 

udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

 

9.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu 

zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej 

zodpovednej osoby. 

 

9.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej 

doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších 

oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. 

Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu 

vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými 

právnymi predpismi. 

 

Článok X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po riadnom ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. 

po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 

rozsahu a Dielo je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Objednávateľ prevezme Dielo len 

v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, 

záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu bez vád a nedorobkov 

brániacich riadnemu užívaniu Diela. 

 

10.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu 

definovaného v projektovej dokumentácii (ako SO 01, SO 02, SO 03) v súlade s touto Zmluvou 

podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí 

časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými 

zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

10.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, 

aby riadne slúžilo k určenému účelu a je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. 

10.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 

Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie 

podľa bodu 10.2.2 tohto článku Zmluvy.  
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10.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 

odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä: 

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 

b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez 

závad, 

c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 

d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 

certifikáty, 

e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa 

stali neprístupnými, 

g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 

h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

 

10.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov 

uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za 

riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť 

prevzatie Diela.  

 

10.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 

nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa 

nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 

Dielo alebo jeho časť neprevziať.  

 

10.3 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

 

10.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 

odovzdaním Diela dotknutá. 

 

10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 

resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 

prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 

formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 

termínom konania prehliadky. 

 

10.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

 

10.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

a) Kompletný stavebný denník; 

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

 

Článok XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 



 

 

  Strana 16 z 23 

 

 

11.2 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy, t. j. všetky jeho časti spočívajúce 

v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne 

v patričnej kvalite zodpovedajúcej dokumentácií pre stavebné povolenie, realizačnej 

projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia 

odpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky 

v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalšími platnými právnymi 

predpismi a musí byť v súlade s podmienkami všetkých právoplatných stavebných povolení. 

To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov Zhotoviteľa, ktorých 

použitie je povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné vykonanie 

a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v realizačnej 

projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ poskytne na 

dielo podľa tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré 

bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

11.3 Plnenie má vady ak: 

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 

zistení. Na vyzvanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas záručnej doby všetky 

vzniknuté vady Diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou 

konštrukcie, chybným projektom (RPD, dokumentácia pre stavebné povolenie), realizáciou 

dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý 

Zhotoviteľ zodpovedá. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela 

ohrozujúcich jeho bezpečnosť do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a pri 

ostatných vadách do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, maximálne však do 7 pracovných dní, alebo 

v inej primeranej lehote dohodnutej písomne zmluvnými stranami v prípade, ak je vada takej 

povahy, že sa nedá odstrániť v takomto termíne, pričom táto skutočnosť musí byť Zhotoviteľom 

písomne odôvodnená. 

 

11.6 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť všetky vady Diela, ktoré vznikli počas záručnej doby, 

na základe písomnej reklamácie Objednávateľa, a to v dohodnutej lehote podľa ods. 11.5 tohto 

článku Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný uplatniť reklamáciu vady Diela bez 

zbytočného odkladu od jej zistenia, písomnou formou u Zhotoviteľa, pričom v tejto reklamácii 

predovšetkým, ale nie výlučne popíše vadu formou označenia vady, miesta kde sa vada 

nachádza, popisu, ako sa vada prejavuje a zvolí spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ môže 

navrhnúť Objednávateľovi efektívnejší spôsob odstránenia vady a Objednávateľ sa zaväzuje k 

tomuto návrhu vyjadriť do 3 pracovných dní od jeho predloženia zo strany Zhotoviteľa. Ak 

nedôjde k dohode o lehote, je Zhotoviteľ zaviazaný takéto vady odstrániť v čo najkratšej 

technicky možnej lehote v závislosti od rozsahu a povahy vady. Podľa voľby Objednávateľa 

budú vady buď odstránené opravou alebo výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá 

primeraná zľava. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená 

nezávislým súdnym znalcom.  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času, ak to povaha 

a rozsah vady umožňuje, pričom bude znášať všetky účelne vynaložené a preukázané náklady 
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spojené so sprístupnením Diela,  alebo v prípade, ak nie je možné vady odstrániť mimo 

prevádzkového času, zaväzuje sa Zhotoviteľ znášať účelne vynaložené a preukázané náklady, 

ktoré v súvislosti s obmedzením prevádzky Objednávateľovi vzniknú. Objednávateľ sa 

zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú k odstráneniu vád, v opačnom prípade 

nie je Zhotoviteľ po dobu neposkytnutia tejto potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa 

v omeškaní s odstránením vád, a o túto dobu sa posúvajú všetky termíny pre odstránenie vád. 

 

11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 

posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 

resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 

odstránenie vád doručením reklamácie. 

 

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za  konečnú 

možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela  sa nepovažuje 

za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

 

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

 

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 

11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

 

11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 

ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

 

11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 

a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, 

bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení 

už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich 

atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich 

prípadných subdodávateľov. 

 

11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

 

11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej 

prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 

zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

 

11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 

nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu 

s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

Článok XII. 
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 

náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 

Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody. 

 

Článok XIII. 

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ  

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia 

tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:  

13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť opraviť vadu Diela alebo opraviť alebo nahradiť vadný 

materiál, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Zhotoviteľa vo 

výške 100 EUR za každú  vytknutú vadu a každý deň omeškania. V prípade, omeškania 

s odstránením vád a nedorobkov v termínoch uvedených v protokole o odovzdaní 

a prevzatí Diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe  

100 EUR za každú vadu alebo nedorobok a za každý kalendárny deň omeškania 

Zhotoviteľa s ich odstránením až do doby ich skutočného odstránenia.  

13.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 

podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 

za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé 

jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

13.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov ak nie 

je dohodnuté inak,  sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 

Objednávateľ má právo: 

- odstúpiť od Zmluvy alebo 

- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

13.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa 

byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu 

z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo: 

- odstúpiť od Zmluvy a 

- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

13.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri  

partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania 

zmluvy má Objednávateľ právo: 

- odstúpiť od Zmluvy a 

- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný i) vinkulovať na bankovom účte 

Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku v prospech 
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Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť 

Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to výkonovú záruku vo výške 

2,5 % z Ceny za Dielo ku dňu prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude 

považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Výkonová záruka vo 

výške 2,5 % bude vystavená do odovzdania diela bez vád a nedorobkov. 

 

13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených 

v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, 

bude mu výkonová záruka vo výške 2,5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe 

jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a 

nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, 

zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 

Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady 

Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že 

Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami, 

nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy 

jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 

vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád 

a o sumu zmluvných pokút.  

 

13.4 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 

Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 

Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak. 

 

13.5 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

 

13.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 

ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

 

Článok XIV. 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 

uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 

odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 

oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 

preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené 

zodpovedné osoby:  

 

za Zhotoviteľa: 

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

   

 za Objednávateľa: 

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

 titul, meno a priezvisko, funkcia :  

       Tel:  

      Email:  

 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 

Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak. 
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14.3 V rámci prípravy a realizácie úloh sa bude môcť Zhotoviteľ oboznámiť s dôvernými 

informáciami, ktoré mu odovzdá Objednávateľ. Zhotoviteľ sa teda výslovne zaväzuje, že od 

prijatia podkladov k výberovému konaniu, počas celého trvania zmluvy, bude používať tieto 

informácie výhradne na interné účely a zabráni ich akémukoľvek priamemu či nepriamemu 

sprístupneniu tretím osobám, ktoré nie sú účastníkmi tejto zmluvy, okrem ich sprístupneniu 

subdodávateľom a projektantom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať potrebné opatrenia 

voči svojim zamestnancom ohľadom dodržiavania tejto klauzuly a zároveň vopred súhlasí, že 

bude znášať všetky preukázané následky vyplývajúce z nedodržania tohto záväzku. Každé 

porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok možnosť Objednávateľa na uplatnenie si 

preukázateľne vzniknutej škody v dôsledku porušenia hore uvedenej povinnosti. Toto 

ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na dôverné informácie poskytnuté Objednávateľovi. 

 

14.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej 

republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

14.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 

tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 

v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

 

14.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 

dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena 

či doplnenie Zmluvy neplatné. 

 

14.7 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 

Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 

jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

 
14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 

tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti projektovej zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Správcom programu a 

poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä Správca programu a ním poverené osoby, Útvar 

vnútorného auditu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov, Osoby 

prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ. 

 

Článok XV. 

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  
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15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. 

 

15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 

spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 

vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy. 

 

15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Zmluvy. 

 

15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené  

          v tejto zmluve: 

a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 

vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 

v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému 

harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 

dní, 

f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy. 

 

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 

v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 

nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 

za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

 

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré 

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia 

a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú 

mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na 

ktorých sa s Objednávateľom dohodol. 

 

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 

ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 

vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

 

15.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného  

zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť Ceny 

zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa 

účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou. 
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15.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy. 

 

15.10 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať 

ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím 

na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj 

odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela 

(manuály, záručné listiny, a pod.). 

15.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou 

voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

15.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto 

zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej 

banky Zhotoviteľa. 

15.13 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť 

práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 

Článok XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ. 

 

17.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 

splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného 

obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v 

zmysle zákona. V prípade, že proces verejného obstarávania nebude Poskytovateľom 

schválený, t.j. výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy 

odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie 

nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním. 

 

17.3 Zhotoviteľ neuzatvorí zmluvu s Dodávateľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného 

obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 

17.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

a) Príloha č. 1- Projektová dokumentácia 

b) Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 

c) Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia – vecný a časový harmonogram stavby v tvare 

sieťového diagramu pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi – 

odsúhlasený Objednávateľom 
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d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 

17.5 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

 

17.6 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho s dodávanými službami 

počas platnosti a účinnosti projektovej zmluvy, a to oprávnenými osobami  na výkon tejto 

kontroly/auditu v zmysle platnej legislatívy a pravidiel EEA grants a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

 

17.7 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 

pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 

dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

17.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa 21.4.2023 V Bratislave, dňa 21.4.2023 

 

 

 

____________________________ 

 

Mgr. Tereza Tomešová 

predsedníčka SVÚ 

Objednávateľ 

 

 

 

____________________________ 

 

Mgr. Martin Strnád 

Štatutárny zástupca 

Zhotoviteľ 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia 

Prílohu č. 2 – Ocenený výkaz – výmer 

Príloha č. 3 – Harmonogram plnenia – odsúhlasený Objednávateľom  

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 12/23/2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845864
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

21,888.1120.00% 109,440.53

109,440.53

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0.0020.00% 0.00

131,328.64EUR

2022-b-1
CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

AUREI s.r.o.
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2022-b-1

Stavba:

Miesto: Bratislava Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

 

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

01 63,341.30Veľká výstavná sála 76,009.56

109,440.53 131,328.64

02 33,502.93 40,203.52
3,890.4003 Vstupná hala 3,242.00

04 Galéria na schodoch
6,657.845,548.2005 Ostatné stavebné práce
4,567.323,806.10

Kamenná sála

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

23.12.2022

 

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845864
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 63,341.30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 63,341.30 20.00% 12,668.26

Cena s DPH v EUR 76,009.56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

01 - Veľká výstavná sála

AUREI s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63,341.30
PSV - Práce a dodávky PSV   63,341.30
    A - Osvetlenie 8,210.70

    A1 - Zatemňovací systém 40,763.60

    A2 - Ostatné práce 14,367.00

01 - Veľká výstavná sála

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

Strana 2 z 4



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63,341.30

D PSV Práce a dodávky PSV   63,341.30
D A Osvetlenie 8,210.70

1 K A01 Svietádlo do lišty 3F, 24°vyžarovací uhol LED15W 
1580Lm ks 30.000 119.20 3,576.00

2 K A02 Svietidlo do lišty 3F, 36°vyžarovací uhol LED15W 
1580Lm ks 16.000 119.20 1,907.20

3 K A03 Svietidlo do lišty 3F, 36°vyžarovací uhol LED25W 
2530Lm  ks 15.000 142.50 2,137.50

8 K A08 Inštalácia moderného a funkčného systému osvetlenia kpl 0.200 2,950.00 590.00

D A1 Zatemňovací systém 40,763.60

9 K A101

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - horné presklenie  
4500x3596

2.000 3,820.60 7,641.20

10 K A102

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - horné presklenie  
4400x3596

1.000 3,820.60 3,820.60

11 K A103

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
4500x1703

2.000 3,257.80 6,515.60

12 K A104

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
4400x1703

1.000 3,257.80 3,257.80

13 K A105

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
4100x1703

1.000 3,150.00 3,150.00

14 K A106

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
4000x1703

1.000 3,129.00 3,129.00

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

01 - Veľká výstavná sála
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K A107

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
2739x1703

1.000 2,650.80 2,650.80

16 K A108

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
2670x1703

1.000 2,650.60 2,650.60

17 K A109

Horizontálne obdĺžnikové tieniace zariadenie so 
systémom protiťahu, konzoly so závesným motorom 
230V,navíjací hriadeľ d.90mm; s remenicou, bez 
krytovania, napínací systém so 6mm nerezovými 
lankami, spodný AL výsuvný profil - spodné presklenie  
2605x1703

1.000 2,590.00 2,590.00

18 K A110 5-kanálový diaľkový ovládač ks 3.000 65.00 195.00
19 K A111 Prenájom lešenia (montáž / demontáž) kpl 1.000 567.00 567.00
20 K A112 Pomocné konzoly pre kotvenie konzol roliet kpl 1.000 746.00 746.00
21 K A113 Zameranie, montáž a doprava kpl 1.000 3,850.00 3,850.00

D A2 Ostatné práce 14,367.00
25 K A204 Vyčistenie a povrchová úprava drevených parkiet m2 254.000 16.50 4,191.00

26 K A205 Vytvorenie bezpečnostného vstupu do galérie ( 
sanácia dverí) kpl 1.000 1,935.00 1,935.00

27 K A206
Doplnenie vyhrievania priestoru   - teplovodné kúrenie 
napojené na existujúci systém vykurovania (plynový 
kotol)- sálavé podstropné panely

ks 1.000 7,145.00 7,145.00

28 K A207 Úprava vetrákov - obnova ks 2.000 548.00 1,096.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845864
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 33,502.93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 33,502.93 20.00% 6,700.59

Cena s DPH v EUR 40,203.52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

02 - Kamenná sála

AUREI s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33,502.93
M - Kamenná sála 33,502.93
    B - Osvetlenie 5,432.50

    B1 - Zatemňovací systém 4,489.80

    B2 - Ostatné práce 23,580.63

02 - Kamenná sála

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 33,502.93

D M Kamenná sála 33,502.93
D B Osvetlenie 5,432.50

1 K B001 Svietidlo do lišty 3F, 24°vyžarovací uhol LED15W 
1580Lm  ks 8.000 119.00 952.00

2 K B002 Svietidlo do lišty 3F, 36°vyžarovací uhol LED15W 
1580Lm ks 10.000 10.20 102.00

3 K B003 Svietidlo do lišty 3F, 36°vyžarovací uhol LED25W 
2530Lm  ks 18.000 141.00 2,538.00

4 K B004 Lištovy system ,3F 6x3bm  kríž  s napájanim  18bm + 
spojky kpl 1.000 720.50 720.50

5 K B005 Montáž osvetlenia kpl 1.000 1,120.00 1,120.00

D B1 Zatemňovací systém 4,489.80

6 K B101

Interiérové rolety, ovládanie el.motorom 230V s 
diaľkovým ovládaním, kotviace prvky a bočné kryty 
86x59mm, spodná ťažiaca hranatá lišta 36x18mm,bez 
bočného vedenia, 2900x4000

ks 2.000 859.00 1,718.00

7 K B102

Interiérové rolety, ovládanie el.motorom 230V s 
diaľkovým ovládaním, kotviace prvky a bočné kryty 
86x59mm, spodná ťažiaca hranatá lišta 36x18mm,bez 
bočného vedenia, 2000x5000

ks 1.000 797.50 797.50

8 K B104

Interiérové rolety, ovládanie el.motorom 230V s 
diaľkovým ovládaním, kotviace prvky a bočné kryty 
86x59mm, spodná ťažiaca hranatá lišta 36x18mm,bez 
bočného vedenia, 2500x1510

ks 2.000 589.40 1,178.80

9 K B105 Prenájom lešenia (montáž / demontáž) kpl 1.000 175.00 175.00
11 K B107 Zameranie, montáž a doprava kpl 1.000 620.50 620.50

D B2 Ostatné práce 23,580.63
12 K B201 Korekcia výmaľby stien čiastočne aj stropov m2 170.000 9.70 1,649.00

13 K B202 Vyčistenie a obnova terazzovej podlahy a schodiska m2 83.710 37.50 3,139.13

15 K B204 Montáž oceľových rámov na inštaláciu svietidiel a na 
zavesenie výstavných exponatov kpl 1.000 570.00 570.00

16 K B205 Dodávka a montáž akustického podhľadu m2 65.000 220.50 14,332.50

17 K B206 Vyriešenie bezbariérovho vstupu do budovy - 
schodolez kpl 1.000 3,890.00 3,890.00

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

02 - Kamenná sála
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845864
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,242.00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 3,242.00 20.00% 648.40

Cena s DPH v EUR 3,890.40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

03 - Vstupná hala

AUREI s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,242.00
PSV - PSV 3,242.00
    C - Osvetlenie 2,452.00

    C1 - Ostatné práce 790.00

03 - Vstupná hala

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,242.00

D PSV PSV 3,242.00
D C Osvetlenie 2,452.00

1 K C001 Montáž svietidiel kpl 1.000 50.00 50.00

2 K C002 Svietidlo do lišty 3F, 24°vyžarovací uhol LED15W 
1580Lm  ks 6.000 119.50 717.00

3 K C003 Svietidlo do lišty 3F, 36°vyžarovací uhol LED15W 
1580Lm ks 10.000 119.50 1,195.00

4 K C004 Lištovy system , 3F 4x2bm  kríž  s napájanim  12bm + 
spojky kpl 1.000 490.00 490.00

D C1 Ostatné práce 790.00
5 K C101 Montáž oceľových rámov na inštaláciu svietidiel a na 

zavesenie výstavných exponatov kpl 1.000 790.00 790.00

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

03 - Vstupná hala
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845864
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,806.10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 3,806.10 20.00% 761.22

Cena s DPH v EUR 4,567.32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

04 - Galéria na schodoch

AUREI s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,806.10
HSV - Galéria na schodoch 3,806.10
    D - Ostatné práce 3,806.10

04 - Galéria na schodoch

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,806.10

D HSV Galéria na schodoch 3,806.10
D D Ostatné práce 3,806.10

2 K D002 Obnova osvetlenia - osadenie 6ks lámp kpl 1.000 562.00 562.00
3 K D003 Obnovenie priestoru - korekcie náteru stien kpl 39.000 9.90 386.10
5 K D005 Vyčistenie a obnova terazzovej podlahy kpl 1.000 1,438.00 1,438.00
6 K D006 Dvere a mriežka na okno kpl 1.000 1,420.00 1,420.00

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

04 - Galéria na schodoch
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845864
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5,548.20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 5,548.20 20.00% 1,109.64

Cena s DPH v EUR 6,657.84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

05 - Ostatné stavebné práce

AUREI s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5,548.20
PSV - PSV 5,548.20
    E - Ostatné stavebné práce 5,548.20

05 - Ostatné stavebné práce

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Bratislava Dátum: 23.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5,548.20

D PSV PSV 5,548.20
D E Ostatné stavebné práce 5,548.20

1 K E001 Kabeláž a inštalácia osvetlenia kpl 1.000 1,879.00 1,879.00

2 K E002 Stavebná príprava na doplnenie vykurovacích telies kpl 1.000 2,190.70 2,190.70

3 K E003 Iné stavebné práce kpl 1.000 1,478.50 1,478.50

CLT01010 Umelka - moderné centrum umenia a komunity

05 - Ostatné stavebné práce
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 12/25/2022

Objednávateľ: IČO:
Slovenská výtvarná únia IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845964
 AUREI s.r.o. IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
Ateliér ART s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Adam Pupiš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SP_0247
Záhradná piváreň Umelka

241,099.59

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0.00 0.0020.00%

227,205.59 45,441.1220.00%

EUR 286,540.71
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: SP_0247

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Slovenská výtvarná únia Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

25.12.2022

Ateliér ART s.r.o.
Adam Pupiš

21,021.9017,518.25SO 03 Rekonštrukcia hudobného altánku

241,099.59 286,540.71

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

265,518.81223,581.34SO 02 Objekt sociálnych zariadení vrátane prác 
spojených s odstránením chýb pôv.realizácie

Záhradná piváreň Umelka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 25.12.2022

Objednávateľ: IČO:
Slovenská výtvarná únia IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45845964
IČ DPH: SK2023107416

Projektant: IČO:
Ateliér ART s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Adam Pupiš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 223,581.34

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 209,687.34 20.00% 41,937.47

Cena s DPH v EUR 265,518.81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Záhradná piváreň Umelka

SO 02 - Objekt sociálnych zariadení vrátane prác spojených s odstránením 
chýb pôv.realizácie

AUREI s.r.o.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25.12.2022

Objednávateľ: Slovenská výtvarná únia Projektant: Ateliér ART s.r.o.
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ: Adam Pupiš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 223,581.34
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 55,516.73
    D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE 3,694.86

    D3 - 2 - ZÁKLADY 65.48

    D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2,994.30

    D5 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 4,158.61

    D6 - 5 - KOMUNIKÁCIE 7,430.37

    D7 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 18,129.48

    D8 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 19,043.63

D9 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 154,170.61
    D10 - 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 7,335.43

    D11 - 712 - Povlakové krytiny 14,614.43

    D12 - 713 - Izolácie tepelné 17,896.36

    D13 - 721 - Vnútorná kanalizácia 3,500.00

    D14 - 762 - Konštrukcie tesárske 8,404.86

    D15 - 763 - Konštrukcie  - drevostavby 7,819.09

    D16 - 766 - Konštrukcie stolárske 1,595.86

    D17 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 56,917.07

    D18 - 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 3,540.76

    D19 - 773 - Podlahy teracové a  syntetické 6,545.46

    D20 - 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 281.66

    D21 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 15,925.40

    D22 - 784 - Maľby 592.58

    D23 - 786 - Čalunnícke úpravy 9,201.65

SO 02 - Objekt sociálnych zariadení vrátane prác spojených s odstránením 
chýb pôv.realizácie

Záhradná piváreň Umelka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25.12.2022

Objednávateľ: Slovenská výtvarná únia Projektant: Ateliér ART s.r.o.
Zhotoviteľ: AUREI s.r.o. Spracovateľ: Adam Pupiš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 223,581.34

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 55,516.73
D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 3,694.86

1 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 11.788 10.12 119.29

2 K 132201401 Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3 m3 1.500 92.32 138.48
3 K 132202509 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 1.500 7.10 10.65
4 K 132211101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne m3 23.575 81.52 1,921.83

5 K 162501101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-
4 m3 71.544 4.96 354.86

6 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 35.772 8.43 301.56

7 K 174101001 Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3 35.772 4.23 151.32

8 K 183405213 Zasiatie trávnika hydroosevom -suchý výsev do 
klíčkového substrátu m2 86.784 1.75 151.87

9 M 0057247000 Hydroosev-suchý výsev Optigreen  dodávka m2 86.784 6.28 545.00

D D3 2 - ZÁKLADY 65.48
10 K 2715311113 Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 8-

16 mm, zhutnený po vrstvách m3 0.087 65.91 5.73

11 K 275313711 Základové pätky z betónu prostého tr. B 30 (C25/30) m3 0.522 114.46 59.75

D D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2,994.30
12 K 311321411 Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30 m3 1.231 120.42 148.24

13 K 311351105 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné 
zhotovenie m2 16.409 23.51 385.78

14 K 311351106 Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné 
odstránenie m2 16.409 6.05 99.27

15 K 311361821 Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 
(10505) t 0.098 2,346.95 230.00

16 K 317162211 Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 145 
mm, dl. 100 cm kus 3.000 15.33 45.99

17 K 317162212 Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 145 
mm, dl. 125 cm kus 1.000 18.49 18.49

18 K 317162212 Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 145 
mm, dl. 125 cm kus 10.000 18.49 184.90

19 K 317162421 Preklady keramické nosné vysoké HELUZ, v.238 mm, 
š. 70 mm, dl. 350 cm kus 4.000 69.15 276.60

20 K 342248313 Priečky hr. 140 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na 
MVC 5 m2 40.613 37.46 1,521.36

21 K 342291112 Ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou 
hr. priečky nad 100 mm m 16.183 5.17 83.67

D D5 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 4,158.61

22 K 411397225
Zosilnenie stropných konštrukcií uhlíkovými lamelami  
SikaCarbodur M614, zameranie polohy lamiel, príprava 
podkladu diamantovým brúsením,

m 98.800 34.70 3,428.36

23 K 411397226 Zosilnenie stropných konštrukcií uhlíkovými lamelami  - 
odtrhové skúšky lamiel celok 1.000 730.25 730.25

D D6 5 - KOMUNIKÁCIE 7,430.37

Záhradná piváreň Umelka

SO 02 - Objekt sociálnych zariadení vrátane prác spojených s odstránením 
chýb pôv.realizácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 564251110 Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm, zhutnený na 
60MPa m2 118.000 5.81 685.58

25 K 567117113 Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm m2 4.424 14.07 62.25

26 K 567123114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 150 
mm m2 118.000 11.86 1,399.48

27 K 596211130 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. 
C do 50 m2 m2 4.380 16.19 70.91

28 M 5924503000 Dlažba zámková hr.60mm - dodávka m2 4.599 20.33 93.50

29 K 596911232 Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, 
plochy 100-300 m2 m2 118.000 17.96 2,119.28

30 M 59245030000 Dlažba zámková hr.80mm - dodávka m2 120.360 24.92 2,999.37

D D7 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 18,129.48
31 K 612456212 Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s 

omietkou m2 112.557 9.72 1,094.05

32 K 612462518 Regulátor nasiakavosti - vnút., vonk.steny m2 292.843 4.03 1,180.16

33 K 612465136 Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné 
nanášanie,jadrová hr.1,5 cm m2 91.631 10.96 1,004.28

34 K 612465137 Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné 
nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm m2 91.631 8.03 735.80

35 K 612473185 Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo 
suchých zmesí m2 91.631 2.47 226.33

36 K 625258108
Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS 
STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez 
prikotv. hr. izol. 80 mm

m2 36.066 40.96 1,477.26

37 K 625258112
Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS 
STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne  hr. izol. 
120 mm

m2 34.121 50.45 1,721.40

38 K 6259811320 Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami tep.izolácie hr. 
50 mm m2 11.090 23.49 260.50

39 K 631312611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm m3 3.007 143.97 432.92

40 K 631319181 Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 8 cm m3 3.007 1.72 5.17

41 K 631362021 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari t 0.226 2,498.69 564.70

42 K 631571005 Triedený a praný štrkový násyp z  kameniva frakcie  
16-32 mm m3 3.562 60.10 214.08

43 K 6315710108
Násyp z extenzívneho substrátu Optigreen E na 
plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s 
utlačením urovnaním povrchu

m3 6.075 138.45 841.08

44 K 632421100 Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred 
samonivelizačným poterom m2 247.800 1.62 401.44

45 K 632435126 Impregnačný náter - uzavretie povrchu a protišmykový 
vosk m2 118.000 1.01 119.18

46 K 6324501341 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche 
(napr.Baumit)  hr. 59 mm m2 14.030 47.70 669.23

47 K 63245013410 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche 
(napr.Baumit)  hr. 64 mm m2 103.970 51.28 5,331.58

48 K 6324501355 Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche 
(napr.Baumit)  hr. 99 mm m2 4.905 76.22 373.86

49 K 632481713 Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti m2 14.732 3.77 55.54

50 K 634112113 Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 80 mm 
medzi stenou a samonivelačným poterom m 77.522 4.69 363.58

51 K 634112115 Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 150 mm 
medzi stenou a samonivelačným poterom m 83.018 5.56 461.58

52 K 642945112 Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-
krídl. do 6,5 m2 kus 2.000 297.88 595.76

D D8 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 19,043.63

53 K 935113213 Osadenie a dodávka - monolitický žľab z 
polymérbetónu  vrátane krycieho roštu a pomocných m 5.150 162.76 838.21

54 K 9359311230
Osadenie a dodávka - odvodňovací žľab nízky vrátane 
krycieho roštu , pomocných a kotviacich prvkov 
predpísaných v PD

m 2.000 128.53 257.06

55 K 941941031 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m 
v. do 10 m m2 213.820 2.72 581.59

56 K 941941191 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia 
k pol. -1031 m2 427.640 1.75 748.37
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57 K 941941831 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 
m v. do 10 m m2 213.820 1.75 374.19

58 K 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m m2 57.385 3.51 201.42

59 K 941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 60.254 5.02 302.48

60 K 944944101 Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov m2 213.820 5.71 1,220.91

61 K 952901111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške 
podlažia do 4 m m2 170.835 4.84 826.84

62 K 952901310
Stavebné úpravy pre odborné profesie 
nešpecifikované v rozpočte vrátane potrebných 
utesnení predpísaných v PD

celok 1.000 5,500.00 5,500.00

63 K 961055111 Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 
4 m2 m3 0.527 251.88 132.74

64 K 9610551110 Búranie základov železobetónových hr.225mm - 
príplatok za rezanie m 1.500 22.38 33.57

65 K 962031133 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha 
nad 4 m2 m2 3.565 3.27 11.66

66 K 962032230 Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 
4 m2 - dočistenie po odrezaní m3 0.680 29.08 19.77

67 K 963051114 Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm-iba 
suť , žb búraný rezaním m3 0.828 161.22 133.49

68 K 971033431 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. 
do 15 cm kus 1.000 4.15 4.15

69 K 971033441 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. 
do 30 cm kus 3.000 12.08 36.24

70 K 971033561 Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 
60 cm m3 0.266 95.46 25.39

71 K 971035693 Rezanie murovanej konštrukcie m2 7.925 2.78 22.03

72 K 9720546912 Vyrezanie otvorov žb strope hr.200mm vo výške nad 
2,5m m 22.000 148.51 3,267.22

73 K 9720546940 Vŕtanie d=150mm v  železobet. stropoch vo výške nad 
2,5m cm 100.000 0.10 10.00

74 K 973031824 Vysek. kapies pre zaviazanie nových múrov v murive 
tehel. hr. do 30 cm m 1.500 13.40 20.10

75 K 975043121 Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zať. do 
1000 kg/m m 42.900 26.14 1,121.41

76 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6.382 15.61 99.62

77 K 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 
1 km t 121.258 0.51 61.84

78 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 
do 10 m t 6.382 11.58 73.90

79 K 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 
ďalších 5 m t 31.910 1.30 41.48

80 K 995117130 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
iné ako v 170106 uvedené, 17 01 07 (O) t 6.382 40.00 255.28

81 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m t 181.639 15.54 2,822.67

D D9 PRÁCE A DODÁVKY PSV 154,170.61
D D10 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 7,335.43

82 K 711107221
Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou 
zmesou Weber Terranova TEC SUPERFLEX 10 
vodorovná

m2 47.930 17.92 858.91

83 K 711107222 Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou 
zmesou Weber Terranova TEC SUPERFLEX 10 zvislá m2 30.284 18.73 567.22

84 K 711111001 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. 
náterom asfalt. penetr. m2 125.470 0.26 32.62

85 K 711112001 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá 
náterom asfalt. penetr. m2 100.309 0.32 32.10

86 M 111631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 0.079 1,975.80 156.09

87 K 711141559 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP 
vodor. m2 250.942 4.67 1,171.90

88 K 711142559 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá m2 200.618 5.07 1,017.13

89 M 6283228804 Bitumenové pásy Novaglass Novater SC hr.3mm - 
dodávka m2 529.325 6.26 3,313.57
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90 K 998711201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky 
do 6 m % 71.495 2.60 185.89

D D11 712 - Povlakové krytiny 14,614.43
91 K 712332212 Povlaková kryt.striech do 10° drenážna vrstva m2 334.918 18.66 6,249.57
92 M 6282D14100 Rohož drenážna - dodávka m2 175.832 9.68 1,702.05
93 M 6282D14101 Drenážna vrstva Fatradren - dodávka m2 175.832 10.86 1,909.54

94 K 712361705 Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou 
lepenou so zvaranými spojmi m2 167.459 12.29 2,058.07

95 K 712861705 Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim na 
konštrukcie fóliou lepenou so zváranými spojmi m2 19.495 8.36 162.98

96 M 28322026002 Fólia HYDROIZOL Fatrafol 818 vrátane potrebných 
pomocných prvkov - dodávka m2 215.972 4.08 881.17

97 K 712391170 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z 
parozábrany m2 102.968 0.96 98.85

98 M 2832E0609 Parozábrana - dodávka m2 108.116 2.52 272.45

99 K 712391172 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z 
ochrannej textílie m2 334.918 1.17 391.85

100 K 712871800 Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím 
ochrannej geotextílie m2 19.495 1.06 20.66

101 M 693665121 Ochranná geotextília zo syntetických vlákien 300g/m2 - 
 dodávka m2 372.134 1.41 524.71

102 K 998712201 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky 
do 6 m % 142.719 2.40 342.53

D D12 713 - Izolácie tepelné 17,896.36
103 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 47.930 1.04 49.85
104 K 713121121 Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie m2 122.905 2.12 260.56

105 M 2831BA235 Doska izolačná Isover eps 150 S-5 hr.50mm 
1000x500mm m2 5.003 7.94 39.72

106 M 2831BA236 Doska izolačná Isover eps 150 S-6 hr.60mm 
1000x500mm m2 14.311 10.59 151.55

107 M 2831BA237 Doska izolačná Isover eps 150 S-7 hr.70mm 
1000x500mm m2 120.360 13.23 1,592.36

108 M 2831BA239 Doska izolačná Isover eps 150 S-9 hr.90mm 
1000x500mm m2 48.889 15.88 776.36

109 M 2831BA240 Doska izolačná Isover eps 150 S-10 hr.100mm 
1000x500mm m2 111.053 18.52 2,056.70

110 K 713132213 Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 15 
cm m2 40.651 4.46 181.30

111 M 631508100 Vlna minerálna  hr. 8 cm - dodávka m2 10.680 11.91 127.20
112 M 631508130 Vlna minerálna  hr. 14 cm - dodávka m2 33.574 20.38 684.24
113 K 713141112 Montáž tep. izolácie striech m2 545.026 4.14 2,256.41

114 M 2831BA2390 Doska izolačná Isover eps 150 S  hr.220mm zložená z 
dvoch vrstiev m2 71.400 29.11 2,078.45

115 M 2831BA2400 Doska izolačná Isover eps 150 S  hr.230mm zložená z 
dvoch vrstiev m2 66.300 31.75 2,105.03

116 M 2831BA2402 Doska  izolačná- spádový klin EPS 150S  hr.20-
220mm - dodávka m2 139.740 21.17 2,958.30

117 M 2831W0403 Doska fasádna tepelnoizolačná Kooltherm K15 
hr.60mm m2 38.760 8.48 328.68

118 M 2831W0405 Doska fasádna tepelnoizolačná Kooltherm K15 
hr.90mm m2 40.800 13.12 535.30

119 M 2831W0512 Doska tepelnoizolačná Therma TR26 FM hr.145mm m2 9.180 21.19 194.52

120 M 631508143 Vlna minerálna UNIROLL PROFI hr.250mm  zložená z 
dvoch vrstiev m2 25.500 35.32 900.66

121 K 713191120 Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, 
položením PE fólia m2 170.835 2.28 389.50

122 K 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 176.666 1.30 229.67

D D13 721 - Vnútorná kanalizácia 3,500.00
123 K 721100000 Zdravotechnika  - voda, kanalizácia celok 1.000 3,500.00 3,500.00

D D14 762 - Konštrukcie tesárske 8,404.86
124 K 762332130 Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 

288 cm2 m 22.885 12.31 281.71
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125 K 762341028 Debnenia atík, kapotáž VZT z dosiek OSB 3 skrutk. hr. 
25mm m2 154.358 22.69 3,502.38

126 K 762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 0.634 36.12 22.90

127 M 605101100000 Rezivo  - dodávka m3 0.634 407.93 258.63

128 M 60510110000010 Drevené rozpery, podložky pod vzpery, hranoly  - 
upresnenie na stavbe montáž a dodávka celok 1.000 2,500.00 2,500.00

129 K 762712110 Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva 
do 120 cm2 m 107.346 10.48 1,124.99

130 K 762795000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži 
konštrukcií viazaných m3 0.812 25.96 21.08

131 M 605101100000 Rezivo  - dodávka m3 0.812 407.93 331.24

132 K 998762202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
12 m % 80.429 4.50 361.93

D D15 763 - Konštrukcie  - drevostavby 7,819.09
133 K 7631241320 Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2xopláštená 

GKBI  bez tep.izolácie m2 17.017 51.07 869.06

134 K 763132110 Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, 
bez tep. izol. GKB 12,5 mm m2 105.010 32.52 3,414.93

135 K 763132310 Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, 
bez tep. iz. GKBI 12,5 mm m2 52.863 34.51 1,824.30

136 K 763782113 Drevostavby, montáž stropu - atikový nosník  zbíjaný 
dl. do 4000mm m 63.410 26.98 1,710.80

137 M 605101100047
Drevený  atikový nosník  vrátane predpísaného 
opracovania a povrch.úprav predpísaných v PD-
dodávka

celok 1.000 0.00 0.00

138 K 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 
m % 0.000 4.50 0.00

D D16 766 - Konštrukcie stolárske 1,595.86
139 K 766662112 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 

0,8m kus 5.000 22.10 110.50

140 K 766662122 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 
0,8m kus 2.000 22.10 44.20

141 M 611000000097
Dvere vnútorné 1-kr. 900/1970mm  čiastočne 
presklené  vrátane kovania, obložkovej zárubne, 
dvernej zarážky

kus 1.000 194.61 194.61

142 M 611000000098 Dvere vnútorné 1-kr. 900/1970mm  plné  vrátane 
kovania, obložkovej zárubne, dvernej zarážky kus 1.000 202.69 202.69

143 M 611000000099
Dvere vnútorné 1-kr. 600/1970mm  plné  vrátane 
kovania, obložkovej zárubne, dvernej zarážky, 
vetracích mriežok

kus 1.000 234.92 234.92

144 M 6110000001 Dvere vnútorné 1-kr. 700/1970mm  plné  vrátane 
kovania, obložkovej zárubne, dvernej zarážky kus 4.000 187.54 750.16

145 K 7666821110 Montáž zárubní drev. obložkových pre dvere  
jednokrídl. kus 7.000 7.15 50.05

146 K 998766201 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky 
do 6 m % 15.871 0.55 8.73

D D17 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 56,917.07

147 K 767425168
Fasádny obklad Alucobond -Reynobond dodávka a 
montáž vrátane pomocnej konštr.,kotviacich prvkov a 
spojovacieho materiálu

celok 1.000 0.00 0.00

148 K 767425168
Fasádny obklad Alucobond -Reynobond dodávka a 
montáž vrátane pomocnej konštr.,kotviacich prvkov a 
spojovacieho materiálu

celok 1.000 0.00 0.00

149 K 7674251680 Fasádny obklad Alucobond -Reynobond zdvíhacia 
technika celok 1.000 0.00 0.00

150 K 7674251680 Fasádny obklad Alucobond -Reynobond zdvíhacia 
technika celok 1.000 0.00 0.00

151 K 767659112 Montáž brány posuvnej,  koľajnicovej, prejazd do š. 4,5 
m kus 1.000 6.48 6.48

152 M 3132A42390
Vjazdová brána  7850/2060mm , posuvný kus 
4000/2000 mm - 1ks, pevný kus 3950/2000mm - 1ks 
vrátane pomocných prvkov a povrch.

kus 1.000 8,313.99 8,313.99

153 M 553000000017
Svetlík pevný presvetľovací 1030/1030mm s 
oplechovaním a zabezpečením proti prepadu vrátane 
manžety

kus 5.000 184.43 922.15
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154 M 553000000103
Deliace steny v hygienických miestnostiach 
3620+3x1365/1870+130mm - konštrukcia z 
drevotriesk.lamin.dosky

kus 1.000 660.13 660.13

155 M 553000000104
Deliace steny v hygienických miestnostiach 
3140+2x1365/1870+130mm - konštrukcia z 
drevotriesk.lamin.dosky

kus 1.000 693.57 693.57

156 M 553000000105
Deliace steny v hygienických miestnostiach 
5510+5x1330/1870+130mm - konštrukcia z 
drevotriesk.lamin.dosky

kus 1.000 431.84 431.84

157 M 553000000642

Vonkajšia zasklená strecha neotváravá 9440x1845mm 
vrátane pomocných  a kotviacich prvkov a 
povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž 
pol.AL3

kus 1.000 9,579.24 9,579.24

158 M 553000000643
Vonkajšia zasklená stena 10270x2325mm vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL2

kus 1.000 10,744.98 10,744.98

159 M 553000000644
Vonkajšia zasklená stena 10560x2325mm vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL1

kus 1.000 10,480.40 10,480.40

160 M 553000000646

Vonkajšia zasklená stena 1840x2620mm s 1-
kr.dverami vrátane pomocných a kotviacich prvkov a 
povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž 
pol.AL4

kus 1.000 2,169.36 2,169.36

161 M 553000000647

Vonkajšia zasklená stena 1830x2420mm s 1-
kr.dverami vrátane pomocných a kotviacich prvkov a 
povrch.úprav predpísaných v PD dodávka a montáž 
pol.AL5

kus 1.000 1,992.87 1,992.87

162 M 553000000648
Vonkajšie 1-kr.dvere 1200x2140mm  vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL6

kus 1.000 770.40 770.40

163 M 553000000649
Vonkajšie 1-kr.dvere 1200x2140mm  vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL7

kus 1.000 770.40 770.40

164 M 55300000065
Vonkajšie 1-kr.dvere 1100x2400mm  vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL8

kus 1.000 792.30 792.30

165 M 553000000650
Vonkajšie 2-kr.dvere 2000x2140mm  vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL9

kus 1.000 1,284.10 1,284.10

166 M 553000000651
Vonkajšie 2-kr.dvere 1600x2140mm  vrátane 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD dodávka a montáž pol.AL10

kus 1.000 1,027.20 1,027.20

167 M 553000000653 Skladacia brána 1840x2000mm  vrátane pomocných a 
kotviacich prvkov a povrch.úprav kus 1.000 1,288.11 1,288.11

168 M 553000000654 Čistiaca rohož  1000x600mm  vrátane osadz.rámu, 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav kus 2.000 95.36 190.72

169 M 553000000655 Čistiaca rohož  900x600mm  vrátane osadz.rámu, 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav kus 1.000 89.48 89.48

170 M 553000000656 Vstavané dvierka 3200x1200mm  vrátane osadz.rámu, 
pomocných a kotviacich prvkov a povrch.úprav kus 1.000 1,152.40 1,152.40

171 M 553000000657
Protipožiarné dvere 2-kr. presklené 2030x2050mm 
EW-C 15D1 vrátane zárubne, kovania, pomocných a 
kotviacich prvkov

kus 1.000 2,080.75 2,080.75

172 M 553000000658
Protipožiarné dvere 2-kr. presklené 1440x2050mm 
EW-C 15D1 vrátane zárubne, kovania, pomocných a 
kotviacich prvkov

kus 1.000 1,476.20 1,476.20

173 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m % 0.000 0.90 0.00

D D18 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 3,540.76
174 K 771473113 Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm m 67.478 7.86 530.38

175 M 597628000005 Gressový sokel - dodávka m 68.828 9.38 645.61

176 K 771575110 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu m2 47.930 17.37 832.54

177 K 771579793 Prípl. za špárovanie pri montáži podláh keram m2 47.930 1.57 75.25
178 M 59760000000 Dlažba gresová protišmyková- dodávka m2 58.069 23.00 1,335.59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

179 K 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6 m % 34.193 3.55 121.39

D D19 773 - Podlahy teracové a  syntetické 6,545.46
180 K 773511260 Podlahy z prír. teraca do hr. 20mm m2 118.000 23.60 2,784.80
181 K 773519093 Prípl. za farebné teraco m2 118.000 3.71 437.78
182 K 773901111 Brúsenie povrchu liatého terazza m2 118.000 26.44 3,119.92

183 K 998773201 Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky 
do 6 m % 63.425 3.20 202.96

D D20 777 - Podlahy zo syntetických hmôt 281.66

184 K 777530004 Podlahy- polyuret. náter v dvoch vrstvách vrátane 
pomocných prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD m2 4.905 57.11 280.12

185 K 998777201 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
do 6 m % 2.801 0.55 1.54

D D21 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 15,925.40
186 K 781446544 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. 

do tmelu m2 127.089 35.24 4,478.62

187 K 781449705 Prípl. za škárovanie cementom pri mont. obkl. keram. m2 127.089 5.38 683.74

188 M 59762800007 Gresový obklad - dodávka m2 129.631 36.45 4,725.05
189 K 781494111 Montáž plastových profilov do flexib. lepidla, roh m 21.047 1.25 26.31

190 K 781731112 Montáž obkladov tehelných do malty do 85 ks/m2 m2 88.655 37.59 3,332.54

191 M 5961046530
Tehlový obklad z pásikov - pohľadová tehla vrátane 
podkladných, pomocných, kotviacich a ukončujúcich 
prvkov

m2 91.315 25.92 2,366.88

192 K 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m % 156.131 2.00 312.26

D D22 784 - Maľby 592.58
193 K 7844512710 Maľba interiérová dvojnásobná  biela v miest. do 3,8m m2 247.941 2.39 592.58

D D23 786 - Čalunnícke úpravy 9,201.65

194 K 786623124
Žalúzie exteriérové Z90 RAL7016 10560/2325mm 
motorické ovládanie vrátane doplnkov a pomocných 
prvkov podľa PD  dodávka a montáž AL1

kus 1.000 4,664.88 4,664.88

195 K 7866231241
Žalúzie exteriérové Z90 RAL7016 10270/2325mm 
motorické ovládanie vrátane doplnkov a pomocných 
prvkov podľa PD  dodávka a montáž AL2

kus 1.000 4,536.77 4,536.77

Strana 10 z 10
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Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Záhradná piváreň Umelka

SO 03 - Rekonštrukcia hudobného altánku

 

Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25.12.2022

Objednávateľ: Slovenská výtvarná únia Projektant: Ateliér ART s.r.o.
Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Adam Pupiš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17,518.25
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 3,754.80
    D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE 493.05

    D3 - 2 - ZÁKLADY 44.87

    D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1,231.12

    D5 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 706.00

    D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1,279.76

D7 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 13,763.45
    D8 - 762 - Konštrukcie tesárske 1,833.51

    D9 - 764 - Konštrukcie klampiarske 812.87

    D10 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 11,117.07

SO 03 - Rekonštrukcia hudobného altánku

Záhradná piváreň Umelka
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 25.12.2022

Objednávateľ: Slovenská výtvarná únia Projektant: Ateliér ART s.r.o.
Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Adam Pupiš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17,518.25

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 3,754.80
D D2 1 - ZEMNE PRÁCE 493.05

1 K 180404113 Založenie trávnika trávnikovým kobercovým pásom m2 20.634 3.50 72.22

2 M 005724700 Trávnikový kobercový pás vrátane potrebných 
pomocných prvkov dodávka m2 21.253 3.99 84.80

3 K 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 
cm m2 21.253 4.05 86.07

4 K 182303111 Doplnenie ornice hr. do 50 mm v rovine m2 85.012 0.69 58.66
5 K 979131416 Poplatok za nákup  zeminy m3 4.251 45.00 191.30

D D3 2 - ZÁKLADY 44.87
6 K 2715111110 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 

kameniva drobného ťaženého fr.16-20 m3 0.689 65.13 44.87

D D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1,231.12
7 K 381181004 Montáž skladového boxu kus 1.000 242.01 242.01

8 M 553000000387
Konštrukcia skladového boxu 7700x1750x3100mm - 
skladby podľa PD - bez podlahy-  vrátane pomocných, 
kotviacich

celok 1.000 989.11 989.11

D D5 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 706.00
9 K 622464226 Omietka vonk. stien tenkovrstv. vrátane potrebných 

vyspravení m2 50.000 14.12 706.00

D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1,279.76
10 K 917762111 Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do 

lôžka z betónu tr. C 12/15 m 22.990 10.96 251.97

11 M 59217491003 Obrubník  parkový dl.1000 mm - dodávka kus 23.220 2.33 54.10

12 K 917871111 Osad. chodník. obrubníka z recykl. gumy červ., 
kladený vodorov. do štrkop. lôžka m 13.020 6.70 87.23

13 K 941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 
m v. do 10 m m2 50.000 3.24 162.00

14 K 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia 
k pol. -1051 m2 50.000 1.95 97.50

15 K 941941851 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 
1,5 m v. do 10 m m2 50.000 2.11 105.50

16 K 944944102 Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti m2 50.000 5.71 285.50

17 K 998014205 Presun hmôt pre objekty z mobil. buniek t 7.376 31.99 235.96

D D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV 13,763.45
D D8 762 - Konštrukcie tesárske 1,833.51

18 K 762952025
Montáž terás z preglejky protišmykovej vrátane 
schod.stupňov pomoc., kotviacich a ukončujúcich 
prvkov predpísaných v PD

m2 27.201 6.47 175.99

19 M 606237501
Preglejka vodeodolná protišmyková AO1  hr.18 mm 
vrátane  povrch.úprav predpísaných v PD-fóliovaná a 
potrebných

m2 27.745 15.71 435.87

20 M 6062375010
Podkladný rošt 50/50mm  vrátane  potrebných 
pomocnýh a kotviacich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD

m2 27.745 13.57 376.50

Záhradná piváreň Umelka

SO 03 - Rekonštrukcia hudobného altánku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 606237502
Spevnená plocha-stupne 200/900/18mm -preglejka 
vodeodolná protišmyková AO1  hr.18 mm vrátane  
povrch.úprav

kus 5.000 153.24 766.20

22 K 998762202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky 
do 12 m % 17.545 4.50 78.95

D D9 764 - Konštrukcie klampiarske 812.87

23 K 764311327
Klamp. AL plech - kapotáž stien vrátane pomocných, 
kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD

m2 7.397 41.25 305.13

24 K 764311328
AL plech dierovaný vrátane podkl.konštrukcie, pomoc., 
kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD

m2 2.767 52.75 145.96

25 K 764351218
Montáž žľaby pododkvap.štvorhran.vrátane 
pomocných, kotviacich a ukončujúcich prvkov a 
povrch.úprav predpísaných v PD

m 7.700 33.59 258.64

26 K 764451203
Klamp.rúry odpadové štvorhran.vrátane pomocných, 
kotviacich a ukončujúcich prvkov a povrch.úprav 
predpísaných v PD

m 3.200 27.62 88.38

27 K 998764201 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  
výšky do 6 m % 7.980 1.85 14.76

D D10 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 11,117.07

28 K 7678122130
Montáž a dodávka markíz 2700/4230mm výsuvných 
ZEN s látkou SATTLER s motorizáciou vrátane 
potrebných pomocných

kus 2.000 3,530.00 7,060.00

29 M 553000000013
Podlaha skladu - hliníkový plech typ Quintet s 
protišmykovými slzičkami vrátane pomocných a 
kotviacich prvkov

m2 11.400 69.26 789.56

30 M 553000000014
Oceľová konštrukcia podlahy pódia vrátane pomoc. a 
kotviacich prvkov a povrch.úprav predpísaných v PD 
dodávka a montáž

kg 674.200 4.79 3,229.42

31 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v 
objektoch výšky do 6 m % 42.326 0.90 38.09
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