
Dodatok Č. I ku
Zm~uve o däelo zo dňa 18.11.2022

uzatvorený v zmysle ustanovení ~ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

medzi

Objednávatel‘om:
Názov organizácie: Obec Lednické Rovne
Sídlo organizácie: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Statutárny zástupca: Mgr. Marián Horečný, starosta obce
ICO: 00317462
DIČ: 2020615597
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: 5K76 5600 0000 0006 5005 1010

. (d‘alej len „Objednávatel9

a

Zhotovitel‘om:
Obchodné meno: Unistav Teplička, s. r. 0.
Sídlo: Fatranská 1326/1 24, 013 01 Teplička nad Váhom
ICO: 36418633
DIČ: 2021851953
lČ DPH: SK2021851 953
Štatutárny zástupca: Anton Obšivan, konatel‘ spoločnosti
Kontakt: 0910 948 377, obsivan~unistav.eu
Zapísaný v: OR Okr. súdu v Ziline, oddiel: sro, č. zápisu: 14956/L
I BAN:

(d‘aIej len „Zhotoviteľ“)

Článok I.
Defi n ície

1. Zmluvou o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia historického parku — I. etapa“ zo dňa
18.11.2022, sa zhotovitel‘ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre
objednávatel‘a dielo označené ako „Rekonštrukcia historického parku — I. etapa“ (d‘alej len
„Dielo“), a to v rozsahu, spůsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve o dielo a jej
prílohách.

2. Zmluvné strany sa v súlade s ~ 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle Clánku XI. bod 11.6 Zmluvy o dielo
dohodli na jej zmene a doplnení spůsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č. 1.

3. Potreba uzatvorenia tohto dodatku vznikla z důvodu, že počas realizácie diela nastali okolnosti,
ktoré majú výrazný vplyv na včasné ukončenie diela. Z důvodu nepriaznivých klimatických
podmienok bola úplne obmedzená „Rekonštrukcia historického parku — I. etapa“ o čom je
evidovaný aj zápis v stavebnom denníku potvrdený podpisom stavebného dozora Ing. Petra
Flašíka, že predmetná stavba bola od 10.01.2023 do 15.02.2023 úplne zastavená. Tieto okolnosti
sú pIne v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo a sú podložené aj meteorologickým posudkom
č. 269/2023 vydaným Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Důvodom zastavenia prác
boli dlhodobé zrážky ako aj nízke teploty, ktoré spůsobili rozmočenie podložia čím bob



znemožnené realizovanie zemných a výkopových prác v rámci požiadaviek projektovej
dokumentácie ako aj Krajského pamiatkového úradu.

Článok II.
Predmet dodatku č.1

1. Článok IV. Čas pinenia sa dopÍňa o bod 4.4.:

4.4. Na základe vzniknutých skutočností sa termín odovzdania a prevzatia diela predlžuje celkom
o jeden kalendárny mesiac. Nový termín odovzdania a prevzatia zhotoveného diela je najneskór
dňa 19.6.2023.

Článok Iii.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorých sa tento
Dodatok č.1 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.

2. Zmiuvné strany vyhiasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne prečítaii, porozumeli jeho obsahu a
dósledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhiasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č.1 nie je nijako obmedzená.
Zmiuvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok Č. 1 a že obsah tohto Dodatku
Č. I nie je v rozpore so zákonom alebo mými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘
dňom nasiedujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

4. Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ
dostane tn rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

5. Osobné údaje dotknutých osób sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní
osobných údajov a o vol‘nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov
objednávateľom ako prevádzkovateľom sú vám pine k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných
miestach prevádzkovatel‘a.

6. ZmIuvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 pred jeho
podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto
Dodatku Č. 1 v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej
a vážnej vóIe, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V I pdničkýnh Rnvni2r±Ldňa .‘~ -~7...2023 V Tepličke nad Váhom dňa ~ 2023

Unistav Teplička, s.r.o.
uL F~transká 1326/1 24 ~

01301 Tep~ička nad Váhc~ífl
Lč~Q 3~1iB633 .0: 2021~ ~

dVdL~1 L.notovlteľ IQ ~IL ~‘1~

‚~~rian Horečný Anton Obšivan
Obec Lednické Rovne Unistav Teplička, s. r. o.


